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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia  

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych1, w związku z § 4 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie siedzib i zasięgu 

terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków 

kolegium i trybu postępowania2 przeprowadziła w Urzędzie Miasta Kielce, w okresie od 16 do 30 

czerwca 2021 r. doraźną kontrolę gospodarki finansowej. 

Kontrolę przeprowadzono w zakresie sprawowania przez Urząd Miasta nadzoru nad realizacją 

umowy sprzedaży udziałów spółki Szpital Kielecki Sp. z o.o. w Kielcach zawartej w dniu 09.11.2011 r. 

oraz sprawdzono czy właściwie weryfikowano rzetelność przedkładanych przez Kupującego 

sprawozdań z realizacji zobowiązań inwestycyjnych. Protokół kontroli omówiono i podpisano w dniu 

30 czerwca 2021 r. 

 

Ustalono, że w dniu 9.11.2011 r. pomiędzy Gminą Kielce (Sprzedający) reprezentowaną przez byłego 

Prezydenta Miasta Kielce a spółką Artmedik Sp. z o.o. w Jędrzejowie (Kupujący) reprezentowaną 

przez Prezesa Zarządu została zawarta umowa sprzedaży udziałów Szpital Kielecki Sp. z o.o. w 

Kielcach, na podstawie której Sprzedający sprzedał Kupującemu 6.000 udziałów o wartości 

nominalnej 50,00 zł każdy udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Szpital Kielecki Sp. 

z o.o. w Kielcach za cenę 10.002.000,00 zł.  

W umowie sprzedaży udziałów określono m.in.: zobowiązania inwestycyjne Kupującego, zgodnie z 

którymi Kupujący zobowiązał się najpóźniej do dnia 31.12.2019 r. do dokonania na rzecz Spółki 

Inwestycji Gwarantowanych w kwocie co najmniej 31.700.000,00 zł na cele i w terminach 

określonych w harmonogramie inwestycji stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. Realizacja 

Inwestycji Gwarantowanych miała następować z zysku Spółki, a także ze środków własnych 

Kupującego i z zaciągniętych przez Kupującego kredytów. 

W umowie wskazano również, że nie później niż w ciągu 180 dni od dnia 31.12.2019 r. Kupujący 

przedłoży Sprzedającemu sprawozdanie końcowe, w którym określi rodzaj, wartość i źródła 

finansowania poszczególnych inwestycji dokonanych przez Kupującego jak również rodzaj, wartość 

                                                           
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 2317, dalej ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych 
2 Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1747 
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poszczególnych inwestycji, źródła finansowania i wartość skumulowaną inwestycji dokonaną 

w okresie do 31.12.2019 r. Aneksem nr 1 z dnia 30.06.2020 r. do umowy sprzedaży udziałów 

przesunięto termin przedłożenia ww. sprawozdania końcowego z realizacji Inwestycji 

Gwarantowanych do dnia 31.07.2020 r. Ponadto w umowie określono odpowiedzialność Kupującego 

za zobowiązania wynikające z umowy, w tym kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań inwestycyjnych, tj.: jeżeli na podstawie sprawozdania końcowego zostanie 

stwierdzone, że skumulowana wartość Faktycznych Inwestycji jest niższa niż łączna wartość 

Gwarantowanych Inwestycji, Kupujący bez osobnego wezwania, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia sprawozdania końcowego, zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 100% kwoty 

stanowiącej różnicę między łączną kwotą Gwarantowanych Inwestycji, a kwotą Faktycznych 

Inwestycji. W przypadku gdyby okazało się, że realizacja Gwarantowanych Inwestycji następuje 

wbrew zasadom określonym w art. 4 § 2 i 3 umowy, to Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę 

stanowiącą różnicę między kwotą Gwarantowanych Inwestycji a kwotą Inwestycji sfinansowanych  

z innych źródeł niż określone w art. 4 § 2 i 3.  

Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży udziałów, jako dodatkowe zabezpieczenie zapłaty kar 

umownych wraz z odsetkami, w dniu 9.11.2011 r. Kupujący złożył w formie aktu notarialnego 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji z całego majątku do kwoty najwyższej stanowiącej 100% 

kwoty Inwestycji Gwarantowanych, tj. 31.700.000,00 zł. 

Z aktu wynika, że Sprzedający może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności 

w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r. Warunkiem wystąpienia o nadanie aktowi klauzuli wykonalności 

i przeprowadzenia przez Sprzedającego egzekucji o całość lub część roszczenia jest niezapłacenie 

w terminie (30 dni od doręczenia wezwania do zapłaty) którejkolwiek z kar umownych, o której 

mowa w art. 7 umowy. 

 

Pismem z dnia 28.07.2020 r. znak Szp.K./D/248/2020, które wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 

29.07.2020 r., Zarząd Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o.o. w Kielcach przedłożył 

sprawozdanie końcowe z realizacji Inwestycji Gwarantowanych, wynikających z umowy sprzedaży 

z dnia 9.11.2011 r. sporządzone przez Biegłego Rewidenta. 

Właściwe służby Urzędu Miasta dokonały weryfikacji powyższego sprawozdania, w wyniku których 

ustalono, że: 

 nie zostało wykonane zobowiązanie Kupującego ustalone w art. 4 § 1 ust. 1 umowy sprzedaży 

udziałów z dnia 9.11.2011 r. na rzecz spółki Szpital Kielecki Sp. z o.o., tj. realizacja Inwestycji 

Gwarantowanych, ujętych w załączniku nr 5 do umowy: Rezonans Magnetyczny wraz z technologią 

FUS, Tomograf Komputerowy, Laboratorium Inżynierii Tkankowej, Zaplecze dydaktyczne, 

Oprogramowanie RIS/PACS, Prace budowlane (pracownia TK i MR), 

 w odniesieniu do Inwestycji Gwarantowanej „Budowa nowego bloku operacyjnego wraz 

z zapleczem w ramach RPO – sfinansowanie wkładu własnego”, pomimo iż wytworzony w jej efekcie 

majątek zwiększył stan majątku trwałego spółki Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. została 

zrealizowana niezgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży udziałów z dnia 9.11.2011 r. bowiem – 

jak wynika z pisma - umowa sprzedaży udziałów nie przewidywała finansowania Inwestycji 

Gwarantowanych ze środków pochodzących z kredytów zaciągniętych przez Spółkę, dopuszczalne 

było natomiast finansowanie Inwestycji z kredytów zaciągniętych przez Kupującego (Artmedik  

Sp. z o.o.), lecz tylko przy założeniu, że ich spłata nie będzie obciążała Spółki (Szpital Kielecki św. 

Aleksandra Sp. z o.o.) ani nie będzie zabezpieczona na udziałach bądź majątku tej spółki. Tymczasem 
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umowa o kredyt inwestycyjny nr 6211473/48/K/In/14 z dnia 20.06.2014 r. stanowiła zobowiązanie 

Spółki do spłaty zaciągniętego kredytu, skoro Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. był 

kredytobiorcą tzn. dłużnikiem ze stosunku podstawowego. Ponadto jednym z zabezpieczeń kredytu 

był weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy, co wprost przesądza o zabezpieczeniu 

spłaty kredytu na majątku Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o., tym razem jako dłużnika 

wekslowego. Pozostaje to w sprzeczności z brzmieniem postanowień art. 4 § 2 umowy sprzedaży 

udziałów, gdzie sformułowano warunek, zgodnie z którym zwrot środków przeznaczonych na 

Inwestycje Gwarantowane nie może być zabezpieczony na majątku spółki. Zabezpieczenie spłaty 

kredytu na majątku Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. jako dłużnika osobistego oraz 

wekslowego jest sprzeczne z art. 4 § 2 umowy sprzedaży udziałów z dnia 9.11.2011 r. 

Prezydent pismem z dnia 29.12.2020 r. znak KP-IX.0232.17.55.2020 poinformował Spółkę, że zostały 

spełnione przesłanki do obciążenia Artmedik Sp. z o.o. przez Gminę Kielce karami umownymi, 

o których mowa w art. 7 § 1 umowy sprzedaży udziałów z dnia 9.11.2011 r. 

Jak wynika z wyjaśnienia Prezydenta Miasta, złożonego w trakcie kontroli, wezwanie do zapłaty 

ustalające należność Gminy Kielce z tytułu kary umownej zostanie przygotowane i wysłane do 

Artmedik Sp. z o.o. do dnia 30.07.2021 r. W przypadku braku uiszczenia kary umownej przez 

Kupującego, po upływie terminu przewidzianego umową, Gmina Kielce niezwłocznie wystąpi do Sądu 

o nadanie aktowi notarialnemu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, klauzuli wykonalności. 

 

Prezydent Miasta Kielce pismem KP-IX.0232.17.64.2021 z dnia 12.08.2021 r. przekazał do tut. Izby 

informację, że w dniu 30.07.2021 r. do Artmedik Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie zostało 

skierowane wezwanie do zapłaty kary umownej w związku z niewykonaniem przez Artmedik Sp.  

z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie zobowiązań inwestycyjnych, wynikających z zawartej w dniu 

09.11.2011 r. Umowy sprzedaży udziałów Szpital Kielecki Sp. z o.o.  

 

W związku z powyższym odstępuje się od formułowania wniosków pokontrolnych.  

 

 

 

Zastępca Prezesa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

Zbigniew Rękas 

 

 

Do wiadomości: 

Rada Miasta Kielce 

 

 


