

ZW. 271/1/2011

925

25 LUT. 2011

Gowarczów, dn. 23.02.2011r

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

25-520 Kielce; Ul. Targowa 18

Gmina Gowarczów zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji :

Czy ze względu na zmianę stawek VAT wynikających z art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1726) zawarcie aneksu do umowy z firmą realizującą zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym i kanalizacja sanitarną oraz usługą odprowadzenia ścieków poprzez wybudowanie przyłączy (przykanalików) od odbiorców indywidualnych w miejscowościach Gowarczów i Ruda Białaczowska” **nie naruszy ustawy Prawo zamówień publicznych.**

#### **Opis stanu faktycznego**

W dniu 31.03.2010r została zawarta umowa Nr Or 2222/6/2010 pomiędzy Gmina Gowarczów w imieniu której działa: Wójt Gminy-Tomasz Słoka a Małopolskim Biurem Przygotowania i Realizacji Inwestycji KRAK INVEST Sp. z o.o ; 30-657 Kraków ul. Gromady Grudziąż 20 w imieniu którego działa Pan Ryszard Tyc –Prezes Zarządu oraz Pan Jerzy Szot - Zastępca Prezesa Zarządu przedmiotem której jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem doprowadzającym i kanalizacja sanitarną oraz usługą odprowadzenia ścieków poprzez wybudowanie przyłączy (przykanalików) od odbiorców indywidualnych w miejscowościach Gowarczów i Ruda Białaczowska.

W dniu 14 października 2010r do w/w umowy został podpisany aneks nr 1 przedłużający wykonanie umowy tj. zadania I-go do 30.05.2011r. Zmiana umowy i wydłużenie terminu wykonania spowodowane było zalaniem oczyszczalni ścieków i części kanalizacji dochodzącej do oczyszczalni na wysokości około 2,5 m od istniejącego terenu oczyszczalni.


Dla przedmiotowego projektu 19.05.2010r została podpisana umowa dofinansowania nr UDA-RPSW.04.02.00-26-267/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W dniu 18.02.2011r Krak Invest S.A wystąpił z wnioskiem o zawarcie aneksu korygującego podatek VAT a tym samym wynagrodzenie. Zmianie uległaby kwota brutto umowy.

**Zmiana podatku VAT to okoliczności których wcześniej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, którą to okoliczność przewidywał pkt. XXIII SIWZ**

( ... niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego..) oraz § 14 ust. 1. zawartej umowy „wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”. Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany kręgu wykonawców którzy mogliby się ubiegać o zamówienie lub którym zamówienie mogłoby być udzielone.

Ponadto Gmina Gowarczów figuruje jako czynny podatnik VAT w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków komunalnych i ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją opisanego zadania inwestycyjnego.



W załączeniu:

1. Kserokopia SIWZ
2. Umowa Nr Or 2222/6/2010
3. Aneks nr 1 do umowy
4. Pismo Krak Invest S.A. z dnia 15.02.2011r
5. Projekt aneksu nr 2