

Kielce, dnia 19 lipca 2011 r.

WK-060.37.3012.2011

Pan Jarosław Zatorski
Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

Wystąpienie pokontrolne

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik w dniach 31 maja – 14 czerwca 2011 roku doraźną kontrolę, w zakresie dokonywania wydatków budżetowych i udzielania zamówień publicznych na adaptację budynku w miejscowości Łagiewniki na mieszkania zastępcze za lata 2010-2011.

W wyniku kontroli stwierdzono niżej opisane nieprawidłowości i uchybienia, które powstały wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Gminy.

Przedstawiając ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o ich wykorzystanie celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez realizację niżej przedstawionych wniosków pokontrolnych oraz podjęcia innych działań w celu nie dopuszczenia do powstania podobnych nieprawidłowości w dalszej działalności.

1. W wyniku porozumienia ustnego zawartego pomiędzy Gminą, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „BUD-BET” w okresie listopada i grudnia 2010 roku były realizowane na obiekcie w Łagiewnikach roboty budowlane określone dla zadania inwestycyjnego pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku w Łagiewnikach na mieszkania zastępcze”. Według uzyskanego wyjaśnienia roboty te miały na celu zabezpieczenie budynku przed zimą i dewastacją. Przedmiotowe roboty zabezpieczające obejmowały między innymi: wymianę zniszczonych i uszkodzonych okien, podstemplowanie zagrożonych nadproży drzwi oraz stropów, wykonanie udroźnienia kominów w poszczególnych pomieszczeniach celem zaspokojenia potrzeb opieki nad bezdomnymi poprzez zabezpieczenie im miejsca do noclegowania. Wartość tych robót w roku 2010 według kosztorysu sporządzonego przez Gminę, opartego na cenach rynku lokalnego wyniosła kwotę 51.132 zł netto. Zlecenie wykonania robót budowlanych bez zawarcia pisemnej umowy narusza art. 648 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Na powyższe zadanie zawarto umowę Nr 2/R/11-In, z dnia 4 stycznia 2011 roku, przy istniejącym zabezpieczeniu finansowym w budżecie gminy na 2011 rok (Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2010 r.).

Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi Burmistrz Miasta i Gminy.

Wniosek pokontrolny Nr 1

Umowy o roboty budowlane zwierać w formie pisemnej zgodnie z art. 648 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oczekuje od Pana Burmistrza zawiadomienia o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków zawartych w wystąpieniu służy prawo złożenia zastrzeżeń na podstawie art. 9 ust. 3 i ust. 4 przedmiotowej ustawy do tutejszego Kolegium, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia prosimy o złożenie zastrzeżeń także w formie elektronicznej na adres wkgf@kielce.rio.gov.pl.

ZASTĘPCA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
/-/
mgr Zbigniew Rękas

Do wiadomości

Rada Miejska w Chmielniku